MSSV: 18110254

## Quản Lý Dự Án Công Nghệ Phần Mềm Đề tài: ÚNG DỤNG DU LỊCH ẢO

## Table 1

Risk	Affects	Discription	
Hiểu sai về mục đích và	Dự án và	Không hiểu rõ được yêu cầu đặt ra làm sai	
tính ứng dụng của dự án	sản phẩm	lệch về kết quả của dự án	
Trách nhiệm của thành	Dự án	Mỗi thành viên có trách nhiệm của bản thân	
viên trong nhóm		trong quá trình thực hiện dự án, không đùn	
		đẩy gây bất hòa trong quá trình thực hiện ảnh	
		hưởng đến tiến độ dự án.	
Máy tính bị hỏng trong	Dự án	Trong lúc làm dự án bị mất dữ liệu hoặc máy	
lúc đang làm dự án		bị hỏng dẫn đến mất dữ liệu.	
Quy mô dự án quá lớn	Dự án và	Đồ án có những chức năng vượt quá khả	
	sản phẩm	năng của những thành viên trong nhóm làm	
		cho nhóm không thể hoàn thành những chức	
		năng và đồ án đó.	
Sắp xếp thời gian không	Dự án	Bắt đầu thực hiện đồ án quá muộn hoặc thời	
hợp lí		hạn hoàn thành đồ án quá gần ngày báo cáo	
		dẫn đến không thể kiểm tra cũng như kiểm	
		soát những lỗi của phần mềm.	
Thiếu nhân sự	Dự án và	Có thành viên rời nhóm, hoặc không hợp tác	
	sản phẩm	trong lúc làm việc nhưng không thể tuyển	
		thêm thành viên mới.	

Xác định yêu cầu dự án	Dự án	Đánh giá dự án quá sơ xài dẫn đến thiếu	
kém		chức năng hoặc chức năng thực hiện nhưng	
		lại đánh giá là dễ dàng.	
Thiếu tài liệu tham khảo	Dự án và	Không có đầy đủ tài liệu về code cũng như	
về đề tài	sản phẩm	tài liệu về đự án đã nhận.	
Áp dụng công nghệ quá	Dự án và	Phát triển ứng dụng dựa trên các loại công	
cũ	sản phẩm	nghệ cũ dân đến ứng dụng lỗi thời, khó cập	
		nhật hoặc không còn được hỗ trợ.	

Table 2

Risk	Probability	Effects
Hiểu sai về mục đích và tính ứng	Low	Catastrophic
dụng của dự án		
Trách nhiệm của thành viên trong	Moderate	Serious
nhóm		
Máy tính bị hỏng trong lúc đang làm	Very low	Catastrophic
dự án		
Quy mô dự án quá lớn	Low	Serious
Sắp xếp thời gian không hợp lí	Moderate	Serious
Thiếu nhân sự trong lớp	Very low	Tolerable
Xác định yêu cầu dự án kém	Moderate	Serious
Thiếu tài liệu tham khảo về đề tài	Moderate	Serious
Áp dụng công nghệ quá cũ	Low	Tolerable

Table 3

Risk	Strategy	
Hiểu sai về mục đích và tính	Tìm hiểu kĩ về đề tài, nếu không hiểu hoặc gặp khúc	
ứng dụng của dự án	mắc nào thì phải liên hệ người ra đề tài.	
Trách nhiệm của thành viên	Yêu cầu làm việc nghiêm túc nếu không loại khỏi	
trong nhóm	nhóm, nếu không có sự thay đổi thì nhờ giảng viên loại	
	bỏ thành viên đó và tìm kiếm thành viên mới	
Máy tính bị hỏng trong lúc	Sử dụng tài khoản git và tải lên mọi thứ lên đó để tránh	
đang làm dự án	tình trạng mất mát	
Quy mô dự án quá lớn	Nhờ sự hỗ trợ từ giảng viên nếu khôg khả thi thì xin	
	lược bỏ bớt một số	
Sắp xếp thời gian không hợp	Lên lịch biếu trước, và thời hạn hoàn thành dự án phải	
lí	trước khi báo cáo 1-2 tuần để có khoảng thời gian dự trự	
	cho những sự cố	
Thiếu nhân sự trong lớp	Nhờ sự hỗ trợ từ các anh chị khóa trước hoặc chia thêm	
	công việc cho các thành viên	
Xác định yêu cầu dự án kém	Xác định lại quy mô dự án và thực hiện lại một cách	
	khẩn trương -giữ lại những chức năng cần thiết	
Thiếu tài liệu tham khảo về	Trực tiếp nhờ sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè, anh chị	
đề tài	khóa trước hoặc những trang diễn đàn trao đổi	
Áp dụng công nghệ quá cũ	Thường xuyên cập nhật các loại hình công nghệ hiện	
	nay trên Internet	